

Information eKARUS n° 3

Le projet eKARUS, qui vise la transmission des données standardisée et sécurisée via une liaison point à point entre fournisseurs de prestations et répondants des coûts du système suisse de santé, progresse à grands pas.

Comme initialement prévu, la phase 2 du projet « proof of concept » (PoC) a été clôturée avec succès à fin septembre par le biais d'un essai de bout en bout du prototype du système d'annonce avec des partenaires sélectionnés (CHUV, Inselgruppe, Groupe Mutuel et Helsana).

Dans le cadre de la phase 3 du projet « Préparation de l'exploitation productive avec les partenaires pilotes », les concepts fonctionnels des processus et annonces standards ont été élaborés pour le processus détaillé « Déroulement administratif des cas de traitement stationnaires » (à l'exclusion du processus partiel « Clôture du cas de traitement »).

Le standard technique du nouveau système d'annonce, dénommé SHIP, est décrit dans le concept technique. Mis à part le connecteur SHIP, il comprend également une application de référence (SHIP Reference Application Client, SHIP RAC en abrégé), qui peut être testée au sein du projet et par les participants au système d'annonce SHIP.

Réuni le 5 octobre 2016, le comité de pilotage eKARUS, composé des huit plus grands assureurs-maladie, a donné le feu vert aux autres travaux de la phase 3 du projet pour mettre en place le système d'annonce SHIP. Les assureurs-maladie sont satisfaits de l'évolution du projet et des résultats obtenus. Ils sont impatients de découvrir le fonctionnement de l'exploitation productive avec les partenaires pilotes ainsi que les phases futures.

Le lancement de l'exploitation productive avec les partenaires pilotes (phase 4 du projet), à laquelle participent un groupe comprenant un nombre restreint d'hôpitaux et d'assureurs-maladie devrait avoir lieu en avril 2017 (groupe 1).

A partir de juin 2017, tous les hôpitaux et répondants des coûts intéressés seront invités à participer à l'exploitation productive avec les partenaires pilotes (groupe 2).

Au cours de mois d'octobre 2016, une lettre d'information sera adressée à tous les participants potentiels (hôpitaux, assurances maladie et cantons) leur demandant de participer à l'exploitation productive avec les partenaires pilotes (phase 4 du projet).

La participation à l'exploitation productive avec les partenaires pilotes est liée à l'obligation d'intégrer le connecteur SHIP en tant que standard technique dans l'infrastructure informatique existante (service IT, produit logiciel standard ou logiciel individuel). Si d'ici le lancement de l'exploitation productive avec les partenaires pilotes (phase 4 du projet), l'intégration du connecteur SHIP dans l'infrastructure informatique existante n'est pas possible, vous pouvez également utiliser le SHIP RAC pour y participer.

N'hésitez pas à transmettre vos questions sur l'exploitation productive avec les partenaires pilotes à ekarus@sasis.ch ou à nous faire part de votre intérêt à y participer.

En décembre 2016, nous publierons l'information n° 4. Vous y trouverez l'état d'avancement des travaux de la phase 3 du projet « Préparation de l'exploitation pilote » ainsi que des informations sur les participants à l'exploitation productive avec les partenaires pilotes (phase 4).

Avec nos meilleures salutations.

SASIS SA

www.sasis.ch / www.ekarus.ch