

Outline-Kommunikation Nr. 6

Ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Projekt wurde erreicht! Der produktive Pilotbetrieb ist gestartet!

Das zweite Quartal 2017 war geprägt von der intensiven Mitwirkung der Pilotpartner (CHUV, Insel Gruppe, Solothurner Spitäler, USZ, Hirslanden Gruppe, Groupe Mutuel, Helsana, Visana, SWICA, Assura und dem Kanton Luzern) und der engen Zusammenarbeit mit dem eKARUS-Kernteam.

So wurden von den Pilotpartnern u.a. folgende Arbeiten durchgeführt:

- Testinstallation Pre-Beta-Version 0.9.1
- Teilnahme am fachlichen Warm-up „Administrative Abwicklung von stationären Test-Behandlungsfällen zwischen Spital und Kostenträgern“
- Review Datenschutzkonzept für produktiven Pilotbetrieb
- Review IT Security Konzept für produktiven Pilotbetrieb
- Review Abnahmetest-Drehbuch und –Kriterien
- Review Releaseplanung für die aktuelle Projektphase Pilotbetrieb
- Installation Beta-Version 0.9.2 (Release für Pilot, geradlinige Prozesse)
- Integration des SHIP-Connectors in die Kernsysteme (CHUV und Groupe Mutuel)
- Durchführung Abnahmetest der Beta-Version 0.9.2
- Review Drehbuch für produktiven Pilotbetrieb

Der Lenkungsausschuss Pilotbetrieb hat im Meeting vom 7. Juli 2017 auf Basis der Ergebnisse aus dem Abnahmetest und der Bereitstellung eines Stabilisierungs-Patches per 14.7.2017 ein „GO“ für den Start des produktiven Pilotbetriebes erteilt.

Ebenfalls in einer intensiven Zusammenarbeit zwischen SASIS AG und dem eKARUS-Kernteam wurden für den produktiven Pilotbetrieb die Central Services entwickelt, die Betriebsinfrastruktur in einer Grundausbaustufe bereitgestellt und die betrieblichen Prozesse definiert.

Im dritten Quartal 2017 wird vom eKARUS-Kernteam eine weitere SHIP Major-Beta-Version 0.9.3 bereitgestellt, mit welcher der produktive Pilotbetrieb im vierten Quartal 2017 intensiviert und auf weitere Pilotpartner ausgedehnt wird. Um den erweiterten produktiven Pilotbetrieb sicherzustellen, erfolgt auch ein weiterer Ausbauschritt der Central Services sowie der Betriebsinfrastruktur bei SASIS AG.

Für das Teilprojekt „Vorbereitung Einführung Version 1.0“ wurde ein SHIP-Connector-Integrationskonzept erstellt, welches nun im dritten Quartal 2017 durch die Teilnehmer am produktiven Pilotbetrieb und die betroffenen Softwarepartner geprüft wird. Ziel ist die Bereitstellung der SHIP-Connector Version 1.0 und die Durchführung einer Integrations-Kickoff-Veranstaltung mit allen Interessierten im 4. Quartal 2017.

Im Teilprojekt „Vorstudien weitere Prozess Standards“ wurden erste Workshops zur Aufnahme der Ist-Situation in den Bereichen „Spital Stationär“ (Prozess Standard vollenden), „Spital Ambulant“ sowie „Spitex“ durchgeführt. Die Ist-Aufnahme im Bereich „Pflegeheime“ folgt im dritten Quartal 2017.

Des Weiteren wurde im zweiten Quartal die eKARUS-Grundlagenkommunikation in Deutsch und Französisch erarbeitet und auf www.ekarus.ch publiziert (Broschüre und FAQ) bzw. die Broschüre per Email an die eKARUS-Community verschickt.

In der Outline-Kommunikation Nr. 7 werden wir Sie im Oktober 2017 über den erweiterten produktiven Pilotbetrieb sowie die Vorbereitung der Einführung von SHIP Version 1.0 informieren.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Projekt unter ekarus@sasis.ch.

SASIS AG

www.sasis.ch / www.ekarus.ch

eKARUS einfach erklärt: <http://www.ekarus.ch/ekarus-einfach-erklart/>