

Information eKARUS n° 6

Une autre étape importante du projet a été réalisée! L'exploitation pilote productive a démarré!

Le deuxième trimestre 2017 a été marqué par la participation intensive des partenaires pilotes (CHUV, Insel Gruppe, hôpitaux de Soleure soH, hôpital universitaire de Zurich USZ, Groupe Hirslanden, Groupe Mutuel, Helsana, Visana, SWICA, Assura et le canton de Lucerne) et leur collaboration étroite avec l'équipe centrale eKARUS.

Les partenaires pilotes ont, entre autres, réalisé les travaux suivants:

- Installation de test version Pre-Beta 0.9.1
- Participation au warm-up « Déroulement administratif de cas de traitements stationnaires de test entre l'hôpital et les répondants des coûts »
- Review du concept de protection des données pour l'exploitation pilote productive
- Review du concept de sécurité informatique pour l'exploitation pilote productive
- Review du script et des critères du test de réception
- Review de la planification des release pour la phase actuelle du projet d'exploitation pilote
- Installation de la version Beta 0.9.2 (release pour le pilote, processus linéaires)
- Intégration du connecteur SHIP dans les systèmes-clés (CHUV et Groupe Mutuel)
- Réalisation du test de réception de la version Beta 0.9.2
- Review du script pour l'exploitation pilote productive

Lors de sa séance du 7 juillet 2017, le comité de pilotage de l'exploitation pilote a donné son feu vert pour le lancement de l'exploitation pilote productive sur la base des résultats du test de réception et de la mise à disposition d'un patch de stabilisation d'ici le 14 juillet.

Dans le cadre d'une collaboration intensive entre SASIS SA et l'équipe centrale eKARUS, les services centraux ont été développés, l'infrastructure opérationnelle mise à disposition dans le cadre d'une étape de développement de base et les processus opérationnels définis en vue de l'exploitation pilote productive.

Au cours du troisième trimestre 2017, l'équipe centrale eKARUS mettra à disposition une version supplémentaire Major-Beta 0.9.3 SHIP avec laquelle l'exploitation pilote productive sera intensifiée au 4e trimestre 2017 et étendue à d'autres partenaires pilotes. Afin de garantir cette exploitation pilote productive élargie, un développement supplémentaire des services centraux et de l'infrastructure opérationnelle de SASIS SA aura également lieu.

Pour le projet partiel « Préparation de l'introduction de la version 1.0 », un concept d'intégration du connecteur SHIP a été élaboré, qui sera examiné au troisième trimestre 2017 par les participants de l'exploitation pilote productive et les fournisseurs de logiciels concernés. Le but est de mettre la version 1.0 du connecteur SHIP à disposition et de réaliser une séance de lancement (kick off d'intégration) avec tous les intéressés au 4e trimestre 2017.

Dans le cadre du projet partiel « Etudes préliminaires autres standards de processus », de premiers workshops pour dresser un état des lieux de la situation actuelle dans les domaines « Hôpital stationnaire » (finaliser le standard du processus), « Hôpital ambulatoire » et « Spitex » ont été réalisés. L'état des lieux dans le domaine des EMS suivra au 3e trimestre 2017.

Par ailleurs, la communication de base eKARUS en français et allemand a été rédigée au cours du 2e trimestre et mise en ligne sur www.ekarus.ch (brochure et FAQ) voire la brochure a été envoyée par courriel à la communauté eKARUS.

Dans l'Information eKarus n° 7, nous vous informerons en octobre 2017 au sujet de l'exploitation pilote productive élargie et de la préparation de l'introduction de la version SHIP 1.0.

Nous répondons volontiers à vos questions relatives au projet ekarus@sasis.ch.

SASIS SA

www.sasis.ch / www.ekarus.ch

eKARUS – Explication sans façon! : <http://www.ekarus.ch/ekarus-einfach-erklaert/>