

## Information eKARUS

Die Ausweitung der digitalen B2B-Geschäftsfall-Abwicklung mit den Leistungserbringern des Schweizerischen Gesundheitswesens ist für die Krankenversicherer ein wichtiges strategisches Ziel.

Im Rahmen der eKARUS Projektphase 2 "Proof of Concepts" (PoC) wurde deshalb ein Prototyp des geplanten Meldesystem-Standards erstellt. Die standardisierte und sichere Punkt-zu-Punkt-Datenübermittlung zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern konnte anhand von exemplarischen Meldungen erfolgreich simuliert werden.

Zum Abschluss der Projektphase 2 PoC wird bis Ende September noch ein End-to-End-Testlauf mit ausgewählten Partnern (CHUV, Inselgruppe, Groupe Mutuel und Helsana) sowie die Evaluation weiterer Partner für den produktiven Pilotbetrieb durchgeführt.

Im Rahmen vom Teilprojekt "Vorstudie Pilotbetrieb" hat ein erweitertes Projektteam mit Vertretern von mehreren Spitälern, Krankenversicherungen und Kantonen fachliche Grundlagenkonzepte für den produktiven Betrieb mit Pilotpartnern für den Prozess „Stationäre Behandlungsfälle administrativ abwickeln“ (exkl. dem Teilprozess „Behandlungsfall abschliessen“) erarbeitet. Bis Ende September wird dazu auch noch ein entsprechendes technisches Konzept erstellt.

Der Steuerungsausschuss des Projekts eKARUS hat am 1. Juli 2016 die Projektphase 3 „Vorbereitung Pilotbetrieb“ freigegeben.

Ziel der Projektphase 3 ist der Aufbau des neuen Meldesystem-Standards für den nachfolgenden produktiven Betrieb mit Pilotpartnern im Rahmen der Projektphase 4.

Im Rahmen der Projektphase 3 sind im Wesentlichen folgende Arbeiten geplant:

- Vernehmlassung der Konzepte im erweiterten Kreis der Stakeholder des produktiven Betriebes mit Pilotpartnern
- Detailspezifikation der relevanten Prozess- und Meldungs-Standards
- Realisierung des Meldesystems
- Integration des Meldesystems bei Pilotpartnern
- Aufbau der Betriebsorganisation

Der Start des produktiven Betriebes mit Pilotpartnern erfolgt bei ersten Leistungserbringern und Kostenträgern voraussichtlich im April 2017.

Gerne werden wir Sie im Herbst 2016 über die Endergebnisse der Projektphase 2, den Stand der Arbeiten in der Projektphase 3 „Vorbereitung Pilotbetrieb“, die Grobplanung der Projektphase 4 „produktiver Betrieb mit Pilotpartnern“ sowie über die Roadmap für die weitere Ausbreitung und Etablierung des neuen Meldesystem-Standards informieren.

Fragen zum Projekt eKARUS und zum Datenaustausch nach heutigem Standard beantworten wir gerne. Sie können sich bei uns jederzeit über [ekarus@sasis.ch](mailto:ekarus@sasis.ch) melden.

Herzliche Grüsse

**SASIS AG**

[www.sasis.ch](http://www.sasis.ch) / [www.ekarus.ch](http://www.ekarus.ch)